Dabrowskie Wodociagi Sp. z o.0. [Zasilanie w wod¢ SSE w rejonie Tucznawy oraz drugostronne
zasilanie dzielnicy Tucznawa Illa Etap - wykonawstwo]
Dabrowa Goérnicza [O1-2020-05]

Zatacznik nr 2 do Warunkéw Zamowienia

WZOR
UMOWA NR OI/UI....... 120

Zawarta w dniu ................. r. w Dgbrowie Gérniczej pomiedzy:

Dabrowskie Wodociagi Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. Powstancow 13, 41 - 300 Dgbrowa Godrnicza, w imieniu ktérych dziataja:

Nr NIP 629-001-20-31 ]

Nr konta bankowego: 42 1050 1142 1000 0008 0033 3841 ING Bank Slgski o/Dgbrowa
Goérnicza

Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sgdowego- Rejestru Przedsiebiorcow : KRS 0000091936
zwane w dalszej tresci Umowy ZAMAWIAJACYM

a:

T N P e e
NI KONt DANKOWEGO: ...ttt ee e e s s se e e e e e e e e n e e e eeeeens
Odpis KRS / Wydruk z Centralnej Ewidencji iInformacji o Dziatalnosci Gospodarczej
Rzeczpospolitej PoISKI€] - ........ouoieiiii e,

zwanego w dalszej tresci Umowy WYKONAWCA

Majgc na uwadze, ze Wykonawca przedstawit swojg oferte w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z wewnetrzng Procedurg Spétki dot. wyboru Wykonawcoéw/Dostawcow/Ustugodawcow,
a ocena dokonana przez Zamawiajgcego wskazata oferte Wykonawcy jako najkorzystniejsza,
Strony zawierajg umowe nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest:
Budowa sieci wodociggowej z rur z zeliwa sferoidalnego o srednicy Dn400mm wraz z
komorami pomiarowymii infrastrukturg towarzyszgcg oraz budowg zjazdu

indywidualnego w celu eksploatacji pétnocnej komory pomiarowej HKW, na odcinku od
wigczenia do sieci wodociggowej do pompowni wody P1 oraz rozdzielczg sie¢
wodociggowg, z ktorej zasilane bedg poszczegdlne dziatki na terenie strefy
przemystowe;j.
Zadanie jest realizowane w terenie, na ktérym Urzad Miasta prowadzi prace zwigzane
z budowg kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz prace renowacyjne.

2. Szczegodtowy zakres prac obejmuje budowe, na podstawie projektu budowlanego
i wykonawczego:
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2.1. sieci wodociggowej z zeliwa sferoidalnego Dn400mm o fgcznej dtugosci 3195,0m
2.2. sieci wodociggowej z zeliwa sferoidalnego Dn250mm o tgcznej dtugosci 163,7m

stanowigcej odgatezienie do istniejgcej pompowni wody P2

2.3. sieci wodociggowej z zeliwa sferoidalnego Dn250mm o tgcznej dtugosci 16,8m

stanowigcej odgatezienie do dziatki nr 13/9, ob. Tucznawa,

2.4. trzech prefabrykowanych, pomiarowych komor betonowych 2x2m,
2.5. przebudowe wodociggéw Dn500mm oraz Dn600mm bedacych wiasnoscig

Przedsiebiorstwa Ustug Wodociggowych HKW w zakresie pozwalajgcym na
zabudowe komor pomiarowych oraz armatury odcinajace;j,

2.6. zabudowe dwoch studni odwodnieniowych Dn2000mm oraz kompletnej armatury

eksploatacyjnej,

2.7. budowe zjazdu indywidualnego, ktéry umozliwia bedzie eksploatacje projektowanej

potnocnej komory pomiarowej HKW, projektowanej na dziatce numer 382/6 (ob.
tosien) z drogi publicznej ulicy Gotonoskiej oraz utwardzeniem terenu,
umozliwiajgcym eksploatacje komory.

2.8. renowacje terenu inawierzchni po wykonanych robotach, zgodnie z zatozeniami

w projekcie budowlanym i wykonawczym,

2.9. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczym operatem

geodezyjnym z naniesieniem na zasoby miasta.

2.10.przygotowanie kompletu dokumentow niezbednych do uzyskania pozwolenia na

3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

uzytkowanie/zgtoszenia zakonczenia rob6t w PINB

Podstawg wykonania przedmiotu umowy okreslonego w pkt. 1 niniejszego paragrafu
sq:

projekt budowlany i wykonawczy,

dokumentacja geotechniczna

inwentaryzacja zieleni

harmonogram rzeczowo-finansowy uzgodniony z Zamawiajgcym (W zakresie robot w
rejonie SSE Tucznawa harmonogram musi zosta¢ uzgodniony z Urzedem Miasta
Dabrowa Goérnicza — wykonawcg robot drogowych. Roboty muszg byé skoordynowane
rowniez z Wykonawcg Dgbrowskich Wodociggow, realizujgcym zadanie nr OI-2019-34
p.n. ,Zasilanie w wode strefy w rejonie Tucznawy Ill etap” — wykonawstwo, oraz
zadanie zwigzane z budowg pompowni wody P1, a w zakresie wigczenia do
istniejacych sieci wodociggowej z PUW HKW Sp. z 0.0.)

otrzymane uzgodnienia i materiaty od Zamawiajgcego,

ztozona oferta i Warunki Zaméwienia, przedmiar robot

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — zatgcznik nr 1 do Umowy,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

obowigzujgce Normy i Prawo Budowlane,

dane wyjsciowe do kosztorysowania zawarte w kosztorysie ofertowym — zatgcznik
nr 2 do Umowy,

przy zapewnieniu potrzebnych materiatbw, odpowiedniego sprzetu oraz
wykwalifikowanej kadry pracownikdéw, w sposob opisany w przedtozonych przez
Wykonawce w dokumentach ofertowych.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie opracowany przez Wykonawce w terminie
7 dni od zawarcia niniejszej Umowy, a nastepnie zatwierdzony przez Zamawiajgcego
i Urzgd Miasta Dgbrowa Goérnicza.

Wszelkie szczegotowe warunki techniczne, organizacyjne, ustugi inwestorskie oraz
procedury odbioru zawarte sg w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt,
stanowigcych zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.
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§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Strony ustalajg terminy realizacji Umowy:

1.1 Termin rozpoczecia realizacji Umowy: | dzieh podpisania Umowy
Termin wykonania wszystkich prac | =" dni od dnia podpisania Umowy,
1.2 . ) prace zostang zakohczone nie pdzniej
bedacych przedmiotem Umowy: niz do dnia 30.09.2020 r.
2. Z czynnosci przekazania placu budowy oraz odbioréw czesciowych i koncowego

1.1.

1.2.

przedmiotu Umowy Strony sporzadzg stosowne protokoty.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy po uprzednim otrzymaniu
dokumentéw okreslonych w zatgczniku nr 1 do niniejszej Umowy tj. Warunkach
technicznych wykonania i Odbioru robét

§3
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W przypadku nie zrealizowania, ktorejkolwiek z cze$ci umowy wymienionych w § 1
oraz w § 7 pkt 26, Zamawiajgcy odstgpi od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakohczeniem prac bedgcych
przedmiotem Umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zakonczyt je
w terminie, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w zakresie niewykonanych robdét — jeszcze przed uptywem terminu
wykonania prac.

Jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy, Zamawiajagcy moze wezwa¢ Wykonawce do zmiany sposobu
wykonania robdét wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin. Po uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

W przypadkach odstgpienia od Umowy o ktérych mowa w § 3 pkt 1, 2, 3 na
Wykonawce zostang natozone kary zgodne z § 14 pkt 1.1.

Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia, o ktorym mowa w § 3 pkt 1, 2, 3 w terminie 14
dni od daty stwierdzenia niespetnienia warunkéw przez Wykonawce.

§4
WARTOSC UMOWY

Wysokos¢ kwoty Ofertowej, zgodnie z kosztorysem Ofertowym, za wykonanie catosci
zadania okre$lonego w § 1 pkt 1 stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy, wynosi:
(1211 (o

SIOWNIE.....

brutto: ......cccoeevieiiiieeen.

SIOWNIC e

Podatek VAT przyjeto zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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RGN
N —

1.3

1.4

1.5

5.1

5.2

§5
ROZLICZENIE WYKONANYCH PRAC

Zaktada sie rozliczanie robdt, zleconych przez Zamawiajgcego w ramach niniejszej
umowy, na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztorysow zamiennych,
ktorych taczna wartos¢ nie przekroczy kwoty ofertowej okreslonej w§ 4 pkt 1.2,
wykonanego:

zgodnie z potwierdzong przez Inspektora Nadzoru Ksigzka obmiaréw;

zgodnie ze skfadnikami cenowymi zawartymi w przyjetym kosztorysie ofertowym
ktérego dane wyjsciowe, w tym: stawka r-g, Kp, Z, Kz, ceny materiatdéw, ceny pracy
sprzetu, odlegtosci odwozu gruzu i ziemi bedg stanowity podstawe do rozliczania robét
po zakonczeniu zadania — zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy;

w oparciu o Srodowiskowe Metody Kosztorysowania Rob6t Budowlanych (w pierwsze;
kolejnosci na podstawie KNR-6w, a w przypadku robdét nie objetych tymi katalogami na
podstawie innych katalogéw wymienionych w ,$.M.K.R.B” lub kalkulacji indywidualnych
Wykonawcy).

Pozostate ceny (nie ujete w ofercie) nie wyzej niz srednie z notowan SEKOCENBUD-u
za okres realizacji (notowania kwartalne).

stawka r-g kosztorysowej nie moze by¢ nizsza niz minimalna stawka robocizny
kosztorysowej w robotach inzynieryjnych dla wojewédztwa $laskiego z notowan
SEKOCENBUD-u za IV kwartat 2019 r.

Kosztorys zamienny robot musi by¢ wykonany zgodnie zzasadami zawartymi
w ,Srodowiskowych Metodach Kosztorysowania Robét Budowlanych” wydanymi przez
Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych — Zrzeszenie Biur Kosztorysowania
Budowlanego, przy czym dane ujete w tabeli przedmiaru robét, dotyczace katalogéw
zawierajgcych kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych oraz opiséw robét z tych
katalogdéw, nie zobowigzujag Wykonawcy do sporzgdzania kalkulacji kosztorysowej
zgodnie z wymieniong podstawg normatywng, lecz po wczesniejszym uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

Wszelkie odstepstwa od norm zawartych w katalogach i danych zawartych
w kosztorysie zamiennym, oraz normy zaktadowe i kalkulacje indywidualne nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wynikte roboty dodatkowe Wykonawca zobowigzany jest przyja¢ do realizacji na
podstawie sporzgdzonego przez Strony protokotu koniecznosci.

Rozliczenie robot dodatkowych zlecanych w ramach Zaméwienia nastgpi na podstawie
kosztorysu powykonawczego, wykonanego:

zgodnie ze sktadnikami cenowymi (r-g, Kp, Z, Kz, ceny materiatéw i sprzetu) zawartymi
w kosztorysie ofertowym;

w oparciu o Srodowiskowe Metody Kosztorysowania Robét Budowlanych (w pierwszej
kolejnosci na podstawie KNR-6w, a w przypadku robot nie objetych tymi katalogami na
podstawie innych katalogéw wymienionych w ,5.M.K.R.B” lub kalkulacji indywidualnych
wykonawcy).

Wszelkie odstepstwa od norm zawartych w katalogach i danych zawartych
w kosztorysie powykonawczym, oraz normy zaktadowe i kalkulacje indywidualne
nalezy uzgodni¢ kazdorazowo z Zamawiajgcym. Materiaty podstawowe w kosztorysach
powykonawczych - wg faktur ich zakupu (cena jednostkowa materiatéw ,po rabacie”)
lecz nie wyzej niz Srednie z notowan Sekocenbudu za okres realizacji (notowania
kwartalne). Materiaty drobne nie wyzej niz notowania Sekocenbudu. Ceny sprzetu nie
wyzej niz ceny pracy sprzetu z notowan Sekocenbudu za okres realizacji (notowania
kwartalne).
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5

5.1
5.2

5.3

§6
WARUNKI PLATNOSCI

Zamawiajacy dopuszcza rozliczenie czesciowe za wykonane prace, przy czym kwota
ptatnosci czesciowej nie moze by¢ mniejsza niz 100 000 zt. Zaptata za wykonanie
zadania nastgpi na konto Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktur, wystawionych przez Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, po kazdorazowym zatwierdzeniu przez obie Strony bezusterkowego
protokotu odbioru czeéciowego dla danego odcinka wodociggu lub bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy, na podstawie zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego  kosztoryséw zamiennych oraz w przypadku wystgpienia
Podwykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce dokumentu potwierdzajgcego
zapfate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Za dzien zapfaty uwazana bedzie data obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
W przypadku, kiedy konto wskazane na fakturze, nie jest kontem wykazanym
w ujednoliconym wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, termin 30
dni jest liczony od dnia przekazania pisemnej informacji o wiasciwym Kkoncie
(umieszczonym w wykazie). Zaptata zostanie zrealizowana w mechanizmie podzielonej
ptatnosci.

taczna suma pfatnosci czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty umownej brutto
okreslonej w § 4 pkt. 1.2

Wykonawca oswiadcza, ze jest/ nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT zobowigzuje
sie do:

ujecia w rejestrze sprzedazy wystawionej faktury wynikajgcej z niniejszej umowy,
rozliczania sie z Urzedem Skarbowym w zakresie naliczonego na fakturze podatku od
towarow i ustug,

w przypadku braku wykonania czynnosci wymienionych w punkcie 5.1 5.2
niniejszego paragrafu, do zwrotu catkowitych kosztéw wynikajgcych z tego tytutu po
stronie Zamawiajgcego.

§7
PODWYKONAWCY

W przypadku wystgpienia Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ 2zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby powotywat
sie Oferent, w celu wykazania spetnienia warunkoéw udziatu w postepowaniu lub
kryteridw selekcji, Oferent jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny Podwykonawca lub Oferent samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Oferent powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane
nastepuje wtrakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
przedstawia, wymagane przez Zamawiajgcego, dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
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Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce Iub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.

Zapisy §7 pkt 3 i 4 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie  zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajgcy, wterminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu ww. umowy:

niespetniajgcej wymagan okreslonych w Warunkach Zamowienia,

gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy, niz okreslony w §7 pkt 7.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
dnia jego otrzymania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, wterminie 7 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do ww. umowy:

niespetniajgcej wymagan okreslonych w Warunkach Zamowienia,

gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy, niz okreslony w §7 pkt 7.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej otrzymania, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia.

W przypadku, o ktorym mowa w §7 pkt 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w §7 pkt 7, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

Przepisy §7 pkt 1-14 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminie ptatnosci wskazanym w umowie
0 podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, po zwrdceniu sie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Zzgdaniem zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §7 pkt 17, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po przediozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w §7 pkt 20, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$c¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, jezeli Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i
odbior robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w §7 pkt 20 i 21 uwag
w sposoOb wystarczajgcy wykazujgcych niezasadnosé bezposredniej zaptaty.
Zamawiajgcy podejmuje decyzje w przedmiocie ptatnosci bezposredniej na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
dnia zgtoszenia zgdania zaptaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia podjecia decyzji, o ktérej mowa
w §7 pkt 23.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w§7 pkt 17, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w §7 pkt 17, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia przez
Zamawiajgcego.

§8
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PROWADZENIE UMOWY

Zamawiajgcy ustanawia ze swej strony:
osoby odpowiedzialne za wspotprace i koordynacje dziatanh:
- Kierownik Dziatu Inwestycji i Wykonawstwa — Lucyna Zurek
dostepna pod nr telefonu: 32 63 95 109
e-mail: Lucyna.Zurek@dabrowskie-wodociagi.pl
- Specjalista ds. Inwestycji — Anna Bujok
dostepna pod nr telefonu: 32 63 95 272
e-mail: inwestycje.zamowienia@dabrowskie-wodociagi.pl
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21.

2.2.

2.3.

2.4,

osobe odpowiedzialng za petnienie funkcji Inspektora Nadzoru (osobe odpowiedzialng
za kontrole budowy) — lwona Falkowska
- uprawnienia nr 567/01, czionek Slgskiej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym SLK/IS/0114/03
- dostepna pod nr telefonu: 608 284 300

Wykonawca ustanawia ze swej strony osobe odpowiedzialng za wspétprace
i koordynacje dziatan Kierownika Budowy w osobie:

..................................................... ; uprawnienia nr: TR 07.4 (0] 0] -
............... Izby Inzynieréw Budownictwa o} numerze ewidencyjnym

Zmiana Kierownika Budowy, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego.

Osoba proponowana na zamiane winna posiada¢ uprawnienia rownowazne
Z uprawnieniami osoby wymienionej w ofercie.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do roszczenia o zmiane terminu
zakonhczenia robot.

Wymagane jest codzienne kierowanie robotami budowlanymi przez Kierownika
Budowy.

§9
WARUNKI GWARANCJI

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia ........... letniej gwarancji dla wszystkich
robét budowlanych i instalacyjnych objetych przedmiotem zamdéwienia liczagc od dnia
podpisania przez obie strony bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego zadania.
Na zabudowane materialy i urzadzenia (sprzet), gwarancja bedzie obowigzywata
zgodnie z okresem gwarancji producenta, jednak na okres nie krotszy niz 24 miesigce
liczgc od dnia podpisania przez obie Strony protokotu odbioru korncowego zadania.

W okresie obowigzywania gwarancji Wykonawca zapewnia przystgpienie do usuwania
awarii lub wady na zgtoszenie przez Zamawiajgcego awarii lub wady w trybie
natychmiastowym, lecz nie pdzniej niz do 2 godzin liczgc od otrzymania telefonicznego
zgtoszenia potwierdzonego niezwiocznie e-mailem. Wykonawca ustanawia ze swej
strony osobe odpowiedzialng za przyjmowanie zgtoszen w okresie gwarancji w osobie:
..................................................... , tel. stuzbowy .......cccccceiiiiiiiieeeee... (CZynny catg
dobe przez 7 dni w tygodniu), e-mail............cocoiiiiiii

Wykonawca dokona usunigcia awarii lub wady nie pézniej niz w terminie 8 godzin od
godziny wstrzymania dostaw wody dla ustugobiorcéw Zamawiajgcego, o czym zostanie
powiadomiony niezwtocznie na podany e-mail, zgodnie z §9 pkt 3. Z uwagi na
koniecznos¢ utrzymania ciggtosci dostawy wody w przypadku gdy przewidywany czas
na usuniecie awarii wynosi powyzej 8 godzin, wykonawca zobowigzany jest do
zabudowania by-passu. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do posiadania (przez
caty okres trwania gwarancji) kompletu materiatdw do wykonania by-passu na czas
usuwania awarii lub wady oraz kompletu ksztattek do usunigcia awarii lub wady dla
kazdej ze srednic. W przypadku nieusuniecia awarii lub wady w terminie wskazanym
w §9 pkt 4 awaria lub wada zostanie usunieta przez Zamawiajgcego, a kosztami
zostanie obcigzony Wykonawca, niezaleznie od kar umownych okreslonych w § 14
Umowy.

Okres rekojmi liczony zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
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§10
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest wramach niniejszej Umowy do prowadzenia prac
zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce Normami i Prawem Budowlanym.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie prac budowlanych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz bezpieczehstwo pracownikéw.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ wykonanych prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu robét oraz jego
oznakowanie i o$wietlenie ostrzegawcze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytrzymatos¢ i szczelno$¢ wodociggu i armatury
oraz za jakos¢ wody w okresie bezposrednio po wykonaniu robét i uruchomieniu sieci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sprzetu i urzgdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za odbior odpadow przez firme posiadajgcg
odpowiednie uprawnienia w zakresie zbierania i transportu odpadow, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Ustawy o odpadach i jest zobowigzany na biezgco
usuwac na wysypisko gruz i odpady z terenu budowy.

Majgc na uwadze jednoznaczne ustalenie odpowiedzialnosci, w ramach przepiséw Art.
208 KP, w przypadku jednoczesnego wykonywania na terenie obiektéw prac przez
pracownikéw zatrudnionych przez réznych pracodawcoéw, postanawia sie ze,
koordynatorem nadzorujgcym zostaje pracownik Wykonawcy:

.......................... , dostepny pod nr telefonu: ...................

ktérego zakres odpowiedzialnosci oraz obowigzki przedstawiono w zatgczniku nr 3 do
niniejszej umowy.

Personel Wykonawcy jest zobowigzany do zapoznania sie i przestrzegania instrukcji
wspoétdziatania w zakresie BHP dla pracownikédw zatrudnionych przez rdznych
pracodawcow wykonujgcych prace wtym samym miejscu, ktéra stanowi zatgcznik
nr 3 do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z przebiegiem infrastruktury
technicznej znajdujgcej sie w obrebie prowadzonych prac, na podstawie planu
zagospodarowania terenu oraz map branzowych i wystgpienia na tej podstawie
o nadzory do wiascicieli infrastruktury.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu kopii wystgpienia o nadzory branzowe.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszyscy robotnicy budowlani wykonujgcy roboty
budowlane pod kierownictwem Kierownika Budowy lub Kierownikéw Robdt, m.in.
monterzy sieci wodociggowych, operatorzy sprzetu przewidziani do realizacji
zamowienia zatrudnieni byli przez Wykonawce i Podwykonawce/6w na podstawie
umowy O prace W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks
pracy (Dz.U.z 2018 r., poz. 917 z pézn. zm.).

Wykonawca w dniu przekazania placu budowy, przediozy Zamawiajgcemu wykaz
stanowiskowy pracownikéw Wykonawcy / Podwykonawcy/6w, zawierajgcy rodzaje
stanowisk, o ktérych mowa w § 10 pkt 12 oraz ilos¢ pracownikéw zatrudnionych na
poszczegdlnych stanowiskach wraz zos$wiadczeniem, ze wszyscy wymienieni
robotnicy budowlani skierowani do realizacji zamdwienia sg zatrudnieni przez
Wykonawce / Podwykonawce/o6w na podstawie umowy o prace (wzér wykazu stanowi
zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy). Zamawiajgcy wymaga, aby roboty prowadzone
byty na kilku frontach, jak rowniez w przypadku koniecznosci na drugiej zmianie w celu
wykonania wszystkich prac w terminie zgodnym z zapisami Umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezg wszystkie czynnos$ci wymienione w umowie
i zatgcznikach do umowy oraz te, ktore nie zostaty wymienione przez Zamawiajgcego,
awymagane sg dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy okreslonego
w§1pkt1i2.




Dabrowskie Wodociagi Sp. z o.0. [Zasilanie w wod¢ SSE w rejonie Tucznawy oraz drugostronne

zasilanie dzielnicy Tucznawa Illa Etap - wykonawstwo]

Dabrowa Goérnicza [O1-2020-05]

1.

5.1.

5.2.

§ 11
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca zostanie obcigzony za straty, spowodowane awarig powstatg w wyniku
robét wykonywanych przez Wykonawce, z tytutu:

awaryjnego wycieku $ciekow / wody,
dowozu wody beczkowozami,
uszkodzenia sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej,
uszkodzenia sieci innych branz (gaz, CO, telekomunikacja, energetyka, itp.), oraz ich
napraw,
pracy monterow isprzetu Zamawiajgcego przy usunieciu awarii oraz ich napraw,
zalania Sciekami,
odpompowywania sciekdw,
nieuzasadnionego przekroczenia terminu zajecia pasa drogi,
obnizenia jakosci wody w wyniku ztego wykonania robét i uruchomienia sieci,
szkod osob trzecich, wynikajgcych z niewlasciwego zabezpieczenia placu budowy,

w  wysokosci wycenionej szkody na podstawie kalkulacji Zamawiajgcego lub/i
wiasciwych refaktur.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg wobec wtasciciela lub
uzytkownika infrastruktury, o ktérej mowa w§ 10 pkt 10, za jej dewastacje
i uszkodzenie powstate podczas realizacji prac bedacych przedmiotem Umowy.

W przypadku dochodzenia przez wiasciciela lub uzytkownika infrastruktury, o ktorej
mowa w § 10 pkt 10 roszczeh od Zamawiajgcego z tytutu jej dewastacji/luszkodzenia,
Zamawiajgcy wystgpi z regresem do Wykonawcy (np. poprzez wystawienie refaktury
za powstate szkody).

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Najpdzniej wraz zzawarciem umowy Wykonawca zobowigzany jest wniesé
zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy w wysokosci 10% kwoty
brutto okreslonej w§ 4 punkt 1.2 wWynoSZgcCej: ....ccccccrrrrivsnmereniinnnns zt (stownie:
............................... ztotych .../.......).

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy nr 42 1050 1142 1000 0008 0033 3841 ING Bank Slgski o/Dgbrowa
Gornicza.

Powyzsze zabezpieczenie okreslone w§ 12 pkt 1, o ile wniesiono je w formie
pienieznej Zamawiajgcy przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktdérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o0 koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Ustanawia sie, ze wniesione zabezpieczenie, okreslone w§ 12 pkt 1, jest
przeznaczone na pokrycie roszczen ztytutu niewykonania Ilub nienalezytego
wykonania umowy, w tym:

dopuszcza sie przeksiegowanie na poczet kar umownych z tytutu zwtoki w wykonaniu
robét bedacych przedmiotem umowy, w usunieciu wad lub w przypadku odstgpienia
Zamawiajgcego lub Wykonawce od realizacji umowy zprzyczyn, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

w przypadku, jezeli Wykonawca nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkoéw nalezytego
wykonania Umowy, to obowigzki te ma prawo wykona¢ zastepczo Zamawiajacy lub

10



Dabrowskie Wodociagi Sp. z o.0. [Zasilanie w wod¢ SSE w rejonie Tucznawy oraz drugostronne

zasilanie dzielnicy Tucznawa Illa Etap - wykonawstwo]

Dabrowa Goérnicza [O1-2020-05]

1.1.

1.2.

1.3.
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Zleci¢ je stronie trzeciej, przeznaczajgc na ten cel zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy oraz odsetki wynikajgce z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.

Jezeli wtoku realizacji przedmiotu umowy, ustalona w§ 12 pkt 1, wysokosé
zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej
wartosci, Wykonawca zobowigzany jest uzupemi¢ wniesione zabezpieczenie,
w terminie 14 dni od daty wezwania go o to przez Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrdcone:

70% wartosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia wykonania catosci
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. od dnia
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego;

pozostate 30% zabezpieczenia zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15-stym dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku nie wywigzania sie zobowigzku, o ktérym mowa w§ 12 pkt 1
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢c od Umowy ze skutkiem jaki Umowa wigze
z odstgpieniem z przyczyn za ktére odpowiada Wykonawca.

§13
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci na caty okres zwigzania niniejsza umowa i jesli w trakcie
realizacji umowy wygasnie waznos¢ polisy O.C, Wykonawca przedtuzy jg bez
wezwania Zamawiajgcego.

§ 14
KARY UMOWNE

Wykonawca zobowigzany jest bez wzgledu na wysoko$¢ szkody do zaptaty kar
umownych:

za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca w wysokos$ci 10% kwoty umownej netto
okreslonej w § 4 pkt. 1.1;

za kazdy dzien zwioki (nie uzgodniony przez Zamawiajgcego) w zakonczeniu
wszystkich prac bedgcych przedmiotem Umowy w wysokosci 0,1% kwoty umownej
netto okreslonej w § 4 pkt 1.1 liczony zgodnie z § 2 pkt 1.2;

za kazdg godzine zwtoki w usunieciu wady/awarii w przedmiocie Umowy w wysokosci
0,1% kwoty umownej netto okreslonej w § 4 pkt. 1.1 liczong po uptywie 8 godzin od
chwili wstrzymania dostaw wody dla ustugobiorcow Zamawiajgcego, skutkujgcg
nieprzywréoceniem dostawy wody dla ustugobiorcow Zamawiajgcego.

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy przez Wykonawce, skutkujgcy koniecznoscig zaptaty tego
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego, w wysokosci 5 % kwoty umownej netto
okreslonej w umowie zawartej z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg;
Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce zprzyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajagcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto okreslonego
w § 4 pkt. 1.1.

W przypadku, gdy szkoda przewyzsza wysoko$¢ kar umownych, kazda ze stron
upowazniona jest do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych.

Zamawiajacy moze domagac sie od Wykonawcy pokrycia udokumentowanych kosztéw
wynikajgcych z braku dostaw wody do ustugobiorcéw oraz wszelkich odszkodowan,
kar, bonifikat, upustow, ktérymi w zwigzku z brakiem dostawy wody do ustugobiorcéw,
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wynikajgcych z nieusuniecia awarii lub wady w ciggu 8 godzin, zostanie obcigzony, lub
do zaptaty ktérych bedzie zobowigzany Zamawiajgcy.

§ 15
ZALACZNIKI DO UMOWY

Integralng czescig Umowy sg nastepujgce dokumenty, stanowigce kolejne zatgczniki do
umowy:

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -zat. nr 1
- Kosztorys ofertowy -zat.nr2
- Instrukcja wspotdziatania w zakresie BHP dla pracownikow
zatrudnionych przez réznych pracodawcow wykonujgcych -zat. nr3
prace w tym samym miejscu
- Wz6r wykazu stanowiskowego pracownikéw -zat. nr4
§ 16

ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY

1.  Zamawiajgcy dopuszcza istotne zmiany postanowien zawartej umowy z wybranym
Wykonawcg w podanym ponizej zakresie:

1.1. Zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1.1.1.stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych. Zmiana stawki podatku
VAT wchodzi z mocy prawa.

1.1.2.rozszerzeniu zakresu zamdwienia z uwagi na konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych/dodatkowych.

1.1.3.Nieprzewidziane prace dodatkowe pociggajgce za sobg dodatkowe koszty Wykonawca
zobowigzany jest przyja¢ do realizacji na podstawie sporzadzonego przez strony
protokotu koniecznosci, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.

1.2. Zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy w cze$ci dotyczgcej odpowiednio robot
w nastepujgcych przypadkach:

1.2.1.wystgpienie nietypowych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
zamowien/robét budowlanych zgodnie ztechnologig ich wykonania (ciggte opady
deszczu, $niegu, mréz) — roboty renowacyjne.

1.2.2.wystgpienie sity wyzszej rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato sie
unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w cafo$ci lub czesci. w razie wystgpienia
sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sg dotozy¢é wszelkich staran w celu
ograniczenia do minimum opdéznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych,
powstatego na skutek dziatania sity wyzszej — roboty technologiczne i renowacyjne.

1.3. Rozszerzeniu zakresu zamdéwienia zuwagi na konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych/dodatkowych o pracochtonnosci wiekszej od robét pierwotnie
przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydtuzony o czas niezbedny na
wykonanie tych robot.

1.4. Nieprzewidziane prace dodatkowe pociggajgce za sobg dodatkowe koszty Wykonawca
zobowigzany jest przyjg¢ do realizacji na podstawie sporzgdzonego przez strony
protokotu koniecznosci, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.

1.5. Inne zmiany do umowy moggce za porozumieniem stron skutkowa¢ zmiang
wynagrodzenia i/lub terminu:

1.5.1.zmiany przepisdéw prawa w trakcie realizacji zamowienia, powodujgcych koniecznos¢
dostosowania dokumentaciji.

1.5.2.zmiany przepiséw prawa istotnych dla postanowien zawartej umowy, poprawy jako$ci
lub innych parametréw charakterystycznych dla danego elementu robot budowlanych,
dostaw lub zmiana technologii,

12



Dabrowskie Wodociagi Sp. z o.0. [Zasilanie w wod¢ SSE w rejonie Tucznawy oraz drugostronne

zasilanie dzielnicy Tucznawa Illa Etap - wykonawstwo]

Dabrowa Goérnicza [O1-2020-05]

1.5.3.zmiany obowigzujgcych przepiséw lub koniecznos¢ opracowania dodatkowych

2.

3.1.

3.2.

ekspertyz, opinii archeologicznych.

Zmiana niniejszej umowy i jej zatgcznikbw moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obydwu
stron, wyrazong na pismie w formie Aneksu .

§ 17 ,
ZAMOWIENIA POLEGAJACE NA POWTORZENIU
PODOBNYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajgcy przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy robét budowlanych
zamoOwien polegajgcych na powtdérzeniu podobnych robét budowlanych, jak
w zamowieniu podstawowym i zgodnych z przedmiotem zamdwienia podstawowego
tji. przebudowe sieci wodociggowej wraz zrenowacjg terenu i nawierzchni po
wykonanych robotach.

Zamawiajacy przewiduje, iz wartos¢ tych robét moze wynies¢ maksymalnie do 10%
wartosci zamowienia podstawowego.

Zamoéwienie zostanie udzielone na warunkach okreslonych w zamowieniu
podstawowym w trybie zamowienia z wolnej reki z uwzglednieniem ponizszych zasad:
Ceny jednostkowe dla powtarzajgcych sie podobnych robét budowlanych bedg przyjete
z oferty ztozonej dla rob6t budowlanych na zamowienie podstawowe,

Podobne powtarzajgce sie roboty budowlane, dla ktérych brak jest cen jednostkowych
w ofercie na zaméwienie podstawowe, bedg wyliczone w kosztorysie metodg
szczegotowg stosujgc KNR i kalkulacje wtasne z uzgodnionymi wielkosciami naktadéw
rzeczowych.

§18
SPOTKANIA ROBOCZE

W czasie realizacji Przedmiotu Umowy, bedg sie odbywaé regularne, cykliczne
spotkania robocze Stron biorgcych udziat w realizacji inwestycji, w siedzibie
Zamawiajgcego, w Urzedzie Miasta Dgbrowa Gérnicza lub na zapleczu Wykonawcy.
Terminy spotkan zostang uzgodnione w trybie roboczym podczas przekazania terenu
budowy.

Z kazdego spotkania, zostanie sporzadzony protokét z narad i ustalen, zawierajgcy
opis postepu prac i ustalenia dokonane podczas spotkania. Protokét zostanie
podpisany przez Strony uczestniczace w realizacji zadania i bedzie wigzgcy dla
wszystkich Stron.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wykonawca nie moze dokonaé przelewu wierzytelnoéci z tytutu niniejszej umowy lub
obcigzy¢ jej prawami osob trzecich, bez uzyskania na te czynnosci pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie, potencijat
ekonomiczny i techniczny do wykonania przedmiotu Umowy.

W  przypadku zmiany jakichkolwiek danych dotyczgcych Wykonawcy Iub
Zamawiajgcego, wprowadzonych do Umowy, miedzy innymi siedziby, oséb
reprezentujgcych, telefonéw itp. kazda ze Stron zobowigzana jest niezwitocznie
i skutecznie powiadomié¢ o zmianach drugg Strone, pod rygorem odpowiedzialno$ci za
szkode powstatg w zwigzku z niepowiadomieniem o zmianie danych oraz pod rygorem
uznania wystanej korespondencji za doreczong.
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4 Wszelkie spory wynikte przy wykonaniu umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie
Sadu wtasciwego dla Zamawiajgcego.

5 Do wszelkich spraw nierozstrzygnietych postanowieniami umowy zastosowanie majg
przepisy Kodeksu Cywilnego.

6 Umowe i zalgczniki sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,

z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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